



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี



คำนำ

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอดำรงวิทยะกา จังหวัดกาญจนบุรี จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568 โดยมีเนื้อหาและรายละเอียดความก้าวหน้าประกอบไปด้วย โครงการหรือกิจกรรม ผลผลิตของโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

รายงานผลความก้าวหน้าฯ ฉบับนี้ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการนำข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอให้มีคุณภาพ เป็นข้อมูลสำหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการทำงาน สร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฯ ฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตำบลแสนตอ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 ฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งที่มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายและพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58 , 58/5 วรรค 5 และ วรรค 6 บัญญัติไว้ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย โดยทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด และได้ดำเนินการจนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง การแก้ไขปัญหาจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดในการจัดทำโครงการต้องทำให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ จึงได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานดังกล่าวตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้เพื่อให้ประชาชน/ตัวแทนประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและทราบถึงผลการดำเนินงานบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 ในภาพรวม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

พรทิพย์ แสนสุข

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
● สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ประจำปีพ.ศ. 2568	1
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.....	5
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10
2.2 แผนงานการศึกษา	13
2.3 แผนงานสาธารณสุข	14
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	15
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	17
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
3.1 แผนงานสาธารณสุข	18
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	19
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	21
● ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (บริเวณบ้านนางอรุณ สงวนพันธ์)	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 46 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 138 ตร.ม.			✓		99,000	0	99,000	เม.ย.-มิ.ย.68	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (บริเวณซอยบ้านทิพย์ วารี)	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 86 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 258 ตร.ม.			✓		186,000	0	186,000	เม.ย.-มิ.ย.68	
3	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 (บริเวณบ้านนายศุภกิจ ดั่งสุวรรณ)	ขนาด Ø 0.80 ม. พร้อมบ่อพักคสล.สำเร็จรูป สำหรับท่อขนาด Ø 0.80 ม.	✓				241,000	240,000	1,000	ม.ค.-มี.ค.68	มี.ค.68

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (บริเวณบ้านนายศุภวัฒน์ ศิริภักดิ์เศรษฐ์-คลองชลประทาน 2R)	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 41 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 164 ตร.ม.			✓		117,000	0	117,000	เม.ย.-มิ.ย.68	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (บริเวณบ้านนายศุภกิจ ดั่งสุวรรณ-ทางลงแม่น้ำแม่กลอง)	ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 37 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 74 ตร.ม.			✓		53,000	0	53,000	เม.ย.-มิ.ย.68	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (บริเวณหมู่บ้านสุขุมงคล ซอย 5)	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 47 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 188 ตร.ม.			✓		135,000	0	135,000	ม.ค.-มี.ค.68	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (บริเวณหมู่บ้านสุขุมงคลซอย 2)	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 40 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม.			✓		115,000	0	115,000	ม.ค.-มี.ค.68	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (บริเวณบ้านนายบุญเลิศ บรรจงคชาธาร-หมู่ 4)	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 174 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 696 ตร.ม.			✓		500,000	0	500,000	ม.ค.-มี.ค.68	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (บริเวณบ้านนายสุทิน วงษ์เอี่ยม)	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 64 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 256 ตร.ม.			✓		184,000	0	184,000	ม.ค.-มี.ค.68	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 (หมู่ 5-ทางขึ้นบ้านนางมาลี นิยมพันธ์ หมู่ 10)	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.			✓		288,000	0	288,000	ม.ค.-มี.ค.68	
11	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 6 (บริเวณรอยต่อหมู่ 12 - ตำบลท่าตะคร้อ)	ขนาดกว้าง 5.00 ยาว 170 ม. หน้า 0.05 ม. หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.			✓		500,000	0	500,000	ม.ค.-มี.ค.68	
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล. หมู่ 6 (บริเวณบ้านนางสาวนีย์ ทองดี – บ้านนายแกะ สอนดอนไพร)	ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 124 ม. หน้า 0.05 ม. หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม.			✓		270,000	0	270,000	ม.ค.-มี.ค.68	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
13	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน หินคลุก หมู่ 9 (บริเวณบ้าน นางเรณู เชื้อรอด-ที่นายนายสมใจ บุญเกลี้ยง)	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 640 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,920 ตร.ม.			✓		223,000	0	223,000	ม.ค.-มี.ค.68	
14	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ 10 (บริเวณบ้าน น.ส.ประจวบ บุญคุ้ม-บ้าน นายสวัสดิ์ รอดคำ)	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 228 ม. หน้า 0.05 ม. หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 912 ตร.ม.			✓		500,000	0	500,000	ม.ค.-มี.ค.68	
15	โครงการก่อสร้างท่อลอดถนน หมู่ 11 (บริเวณทางเข้าบ้าน นายเดิม วังเย็น)	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน			✓		61,000	0	61,000	เม.ย.-มิ.ย.68	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 (บริเวณบ้านนายสงค์ เกตุมณี-ถนนใหญ่)	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.			✓		500,000	0	500,000	มี.ค.-มี.ค.68	
17	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 12 (บริเวณฟาร์มหมู่บ้านนายสำเริง คั่นเคย)	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 230 ม. หนา 0.05 ม. หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม.			✓		500,000	0	500,000	เม.ย.-มิ.ย.68	
18	วัสดุสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษแฟ้ม แบบพิมพ์ ปากกา ดินสอ ฯลฯ		✓			20,000	8,704	11,296	ก.ย.67-ต.ค. 68	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
19	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและ วิทยุ เช่น หลอดไฟ บัลลาสต์ สายไฟ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ			✓		200,000	0	200,000	ก.ย.67-ต.ค. 68	
20	วัสดุก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย หินคลุก ลูกกรัง ยางมะตอยถุง ยางมะตอยถัง ฯลฯ			✓		40,000	0	40,000	ก.ย.67-ต.ค. 68	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
21	วัสดุคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ เช่น ตลับ ผงหมึก แป้นพิมพ์ เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ ซอฟต์แวร์ ฯลฯ		✓			30,000	18,694	11,306	ก.ย.67-ต.ค. 68	
รวม			1	2	18	0	4,762,000	267,398	4,494,602		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
1	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะ หมู่ 1 (บริเวณบ้านนายสุเทพ จรบำรุง)	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อม ติดตั้งโคมไฟฟ้า ส่องสว่าง ระยะทาง 110 ม.			✓		80,000	0	80,000	เม.ย.-มิ.ย.68	
2	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะ หมู่ 2 (บริเวณถนนโรงงานลวด-คลอง ชลประทานบริเวณบ้าน นายยศวัฒน์ ศิริภักดิ์)	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อม ติดตั้งโคมไฟฟ้า ส่องสว่างระยะทาง 225 ม.			✓		112,500	0	112,500	เม.ย.-มิ.ย.68	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
3	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะ หมู่ 5 (บริเวณบ้านครูสุณีย์-แยกโรงกรีด ข้าวโพด)	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อม ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง 220 ม.			✓		100,000	0	100,000	เม.ย.-มิ.ย.68	
รวม			0	0	3	0	292,500	0	292,500		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
1	โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาให้กับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแสนตอ จำนวน 4 ศูนย์			✓		205,000	0	25,000	มิ.ย.-ส.ค.68	
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 1) ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง 2) ค่าเช่าเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการ 3) ค่าของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม 4) ค่าป้ายโครงการ 5) ค่าอาหาร 6) ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	✓				100,000	99,561	439	ม.ค.68	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันและค่าจัดการเรียนการสอนให้กับศพด. 4 แห่ง		✓			800,000	685,768	114,232	ก.ย.67-ต.ค. 68	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
4	โครงการสถานศึกษาปลอดภัย รักชีวิตและทรัพย์สิน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินให้กับผู้ปกครอง และเด็กปฐมวัย			✓		20,000	0	20,000	ก.พ.-มี.ค.68	
5	โครงการทัศนศึกษานอก ห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้	จัดทัศนศึกษานอกห้องเรียน ให้กับผู้ปกครองและเด็ก ปฐมวัย			✓		30,000	0	30,000	ส.ค.-ก.ย.68	
6	วัสดุสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ		✓			20,000	19,993	7	ม.ค.68	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
7	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ		✓			10,000	0	10,000	ก.ย.67-ต.ค. 68	
8	วัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว ค่าอาหารเสริมนม ให้กับศพด.และโรงเรียน		✓			1,015,000	101,105	913,895	ก.ย.67-ต.ค. 68	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
9	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนโรงเรียนในเขต อบต. จำนวน 4 แห่ง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน		✓			2,051,000	1,058,268	992,732	ก.ย.67-ต.ค. 68	
รวม			1	5	3	0	4,035,000	1,964,695	2,106,305		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
1	โครงการตำบลปลอดภัยชุมชนรวม ใจซบดีมีสุข	จัดกิจกรรมอบรม 1 ครั้ง (สถานที่ตามที่กำหนด)			✓		20,000	0	20,000	ม.ค.-มี.ค.68	
2	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นรถน้ำ อเนกประสงค์ เช่น น้ำมัน เบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		✓			40,000	4,300	35,700	ก.ย.67-ต.ค. 68	
3	วัสดุเครื่องแต่งกาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่ง กาย เช่น เสื้อสะท้อนแสง ชุด เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก เข็มขัด ฯลฯ			✓		40,000	0	40,000	ก.ย.67-ต.ค. 68	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
4	วัสดุเครื่องดับเพลิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการดับเพลิง เช่น สายฉีด น้ำดับเพลิง ปืนฉีดน้ำดับเพลิง ชุดผจญภัยเพลิง ถังมือ รองเท้า ฯลฯ			✓		40,000	0	40,000	ก.ย.67-ต.ค. 68	
5	วัสดุจรรยา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระจก โค้งมน ป้ายเตือน ป้ายไฟ หยุดตรวจสอบสัญญาณไฟ ฉุกเฉิน แทน แบรีเออร์(แบบพลาสติก) การ์ดเรล กระบองไฟ แผง กันจรรยา กรวยจรรยา ฯลฯ			✓		350,000	0	350,000	ก.ย.67-ต.ค. 68	
6	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์			✓		24,000	0	24,000	ม.ค.68	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
7	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้อง วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกสำนักงานสำหรับ ใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยและงานอื่นๆ จำนวน 5 เครื่อง			✓		82,000	0	82,000	ม.ค.68	
รวม			0	1	6	0	596,000	4,300	591,700		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

(3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรชิตดิยราชนาารี	1) สำรวจและฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว 2) อบรมให้ความรู้การ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า			✓		290,800	0	290,800	ก.ย.67-ต.ค. 68	
2	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสำลี และผ้าพันแผล ยาและ เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยา ต่างๆ สายยาง หลอดแก้ว ถุงมือ ทราเยเบท น้ำยา พ่นหมอกควันกำจัดยุง คลอรีน สารส้ม ฯลฯ			✓		60,000	0	60,000	ก.ย.67-ต.ค. 68	
รวม			0	0	2	0	350,800	0	350,800		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

(4) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
1	โครงการอบรมให้ความรู้การใช้ชีวิตประจำวันผู้พิการ	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้			✓		30,000	0	30,000	มิ.ย.-ก.ค.68	
2	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2568	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี			✓		5,000	0	5,000	ธ.ค.67	
รวม			0	0	2	0	35,000	0	35,000		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

(5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
1	โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรง	จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ฯ ในพื้นที่ตำบลแสนตอ			✓		30,000	0	30,000	พ.ย.-ธ.ค.67	
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพสตรีตำบลแสนตอ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ ให้กับกลุ่มสตรีได้มีความรู้ และพัฒนาไปเป็นอาชีพ เลี้ยงดูตนเองได้			✓		80,000	0	80,000	มิ.ย.-ส.ค.68	
3	โครงการสายใยรัก พร้อมล้อมรัก ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ แก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมทาง ศาสนา และกิจกรรม นันทนาการ			✓		40,000	0	40,000	มี.ค.-เม.ย. 68	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

(5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมนำผู้สูงอายุ ศึกษาดูงานด้านการสร้าง ศักยภาพผู้สูงอายุ และการ บริหารจัดการศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุตำบลแสนตอ (สถานที่ตามที่กำหนด)			✓		160,000	0	160,000	พ.ค.-มิ.ย.68	
5	โครงการพัฒนาส่งเสริมการ ดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบล แสนตอ	จัดกิจกรรมของชมรม ผู้สูงอายุ 1 ครั้ง			✓		100,000	0	100,000	มี.ค.-ก.ย.68	
รวม			0	0	5	0	410,000	0	410,000		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

(6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
1	โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด อบต. แสนตอเกมส์	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท ได้แก่ 1) ฟุตบอล 2) วอลเลย์บอล 3) เซปักตะกร้อ 4) เปตอง	✓				250,000	243,362.72	6,637.28	พ.ย.-ธ.ค.67	
2	วัสดุกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาต่างๆ จำนวน 13 หมู่บ้าน ตำบลแสนตอ	✓				100,000	90,592	9,408	พ.ย.67	
รวม			2	0	0	0	350,000	333,954.72	16,045.28		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนเรียนรู้การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
1	โครงการอบรมและส่งเสริม กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก (อถล.)	1) กิจกรรมการอบรมให้ ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการ ป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อม 2) กิจกรรมลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 3) การรณรงค์ลดการเผา ฟางข้าวและตอซัง 4) การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในหมู่บ้าน หรือชุมชน		✓			50,000	18,000	32,000	ต.ค.67-ก.ย. 68	
รวม							50,000	18,000	32,000		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีของท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
1	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	จัดกิจกรรมประเพณี สงกรานต์ จัดให้มีพิธีทำบุญ เลี้ยงพระเพลและพิธีสงฆ์ พระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่			✓		50,000	0	50,000	เม.ย.68	
2	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	จัดกิจกรรมประเพณี วันลอยกระทง จัดให้มีรับ กระทงจากผู้นำชุมชน หมู่ 1- 13 ตำบลแสนตอ และประชาชนรับชมมหรสพ พร้อมกับลอยกระทงตาม อรัญญาลัย	✓				95,000	82,331	12,669	พ.ย.67	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีของท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
3	โครงการจัดงานแห่เทียน พรรษา	จัดกิจกรรมประเพณี วันเข้าพรรษา จัดขบวน แห่เทียนพร้อมประดับตกแต่ง รถแห่เทียนและถวายเทียน จํานําพรรษาในเขตพื้นที่ตำบล แสนตอ ณ วัดแสนตอ วัดท่า กระทุ่ม วัดหนองพลับ			✓		15,000	0	15,000	ก.ค.68	
4	โครงการส่งเสริมการจัดศูนย์การ เรียนรู้ชุมชน	จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ และจัดบอร์ดให้ความรู้			✓		20,000	0	20,000	เม.ย.68	
รวม			1	0	3	0	180,000	82,331	97,669		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
1	อุดหนุนโครงการขอรับเงิน อุดหนุนการบริหารอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอกำแพงแสน	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และช่วยเหลือ ประชาชนตลอดจน ประสานงานอปท.หรือ หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	✓				25,000	25,000	0	ธ.ค.67-ม.ค. 68	ม.ค.68
2	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่	เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบ สาธารณภัยหรือภัยพิบัติ บรรเทาปัญหาความ เดือดร้อนในเบื้องต้น			✓		30,000	0	30,000	ต.ค.67-ก.ย. 68	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
3	โครงการมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ชำระภาษีที่ดิน	เพื่อจัดเก็บภาษีตามกฎหมาย ระยะเวลาและครบถ้วน ทุกราย			✓		10,000	0	10,000	พ.ค.-มิ.ย.68	
รวม			1	0	2		65,000	25,000	40,000		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

6.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการจัดระเบียบโครงสร้าง การบริหารจัดการภายในองค์กร ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	1) จัดฝึกอบรมสัมมนา ณ ห้องประชุม อบต.แสนตอ 2) ทศนศึกษาดูงานนอกสถานที่(ตามกำหนด) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน			✓		350,000	0	350,000	ม.ค.-ก.ค.68	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

6.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการจัดระเบียบโครงสร้าง การบริหารจัดการภายในองค์กร ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
2	โครงการฝึกอบรมสัมมนา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง	จัดฝึกอบรมสัมมนา ณ ห้องประชุม อบต.แสนตอ เพื่อส่งเสริมให้สามารถนำ หลักคุณธรรม จริยธรรม และ หลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาไปปรับใช้ใน การปฏิบัติงานและ ชีวิตประจำวัน			✓		25,000	0	25,000	มิ.ย.-ก.ค.68	
รวม			0	0	2	0	375,000	0	25,000		